

2FADQARA VERDE Y SOSTENIBLE	Vivienda	Servicios públicos "Sembrar para la vida"	92	(Remoción de aguas residuales urbanas captadas en las lagunas de oxidación PTAR Zapa I 54.5% y PTAR Zapa II 33.80%)	m³/día de resi.	44%	2019	EPEZ E.S.P.	90%	Aumentar a 90% la recolección de aguas residuales urbanas captadas	Estudios e diseños para la construcción de la EBAN Zapa I	4000362	Alcantarillados construidos	249	400036200	Estudios e diseños realizados para la construcción de la EBAN Zapa I	Número	0	2019	EPEZ E.S.P.	1	Realizar un estudio de diseño para Construcción de la EBAN Zapa I	Incremento	100%				\$ 0.00		\$ 3,500,000.000.00	Rebas en la ejecución del Contrato No. 50 de 2020. Que contempla 4 etapas de ejecución: 1. Análisis ambiental y Desperdicio; 3. Ingeniería de detalle de plantas de tratamiento por parte de la CAR; 3. Ejecución de obras. Se han suscrito con Aduy y Mueval, las 2 primeras etapas. En entrego, el contrato se encuentra en la etapa 3, en donde de la 8 millones comprometidos, he estado adelantando mesaje de traslado y adelanto con la CAR, para el de estos 8 millones.	Numeros	100%	16/10/2020	31/12/2023	\$ 8,500,000.000	Gerencia EPEZ E.S.P.	Sub gerente Monico	
2FADQARA VERDE Y SOSTENIBLE	Vivienda	Servicios públicos "Sembrar para la vida"	92	(Remoción de aguas residuales urbanas captadas en las lagunas de oxidación PTAR Zapa I 54.5% y PTAR Zapa II 33.80%)	m³/día de resi.	44%	2019	EPEZ E.S.P.	90%	Aumentar a 90% la recolección de aguas residuales urbanas captadas	Construcción de la EBAN o estación de bombas de agua residual laguna de oxidación Zapa I	4000316	Alcantarillados construidos	250	400031605	Estaciones de bombas instaladas (Construcción de la EBAN o estación de bombas de agua residual para un total de 2 Zapa I)	Número	1	2019	EPEZ E.S.P.	2	Construcción de una EBAN o estación de bombas de agua residual para un total de 2 Zapa I	Incremento	0				\$ 0.00			Se espera el ingreso para iniciar la obra correspondiente que es el estudio y diseño de la construcción. EBAN Zapa I, la cual tiene como objeto impulsar las aguas residuales hasta la nueva PTAR ZAPA II ya sea en la construcción de la laguna de oxidación PTAR Zapa I	Numeros	0	16/10/2023	31/12/2023	\$ 3,500,000.000	Gerencia EPEZ E.S.P.	Sub gerente Monico	
2FADQARA VERDE Y SOSTENIBLE	Vivienda	Servicios públicos "Sembrar para la vida"	92	(Remoción de aguas residuales urbanas captadas en las lagunas de oxidación PTAR Zapa I 54.5% y PTAR Zapa II 33.80%)	m³/día de resi.	44%	2019	EPEZ E.S.P.	90%	Aumentar a 90% la recolección de aguas residuales urbanas captadas	Eliminación de los puntos de vertimiento de aguas residuales	4000318	Alcantarillados construidos	251	400031807	Sitios de vertido o descarga adecuados (Eliminación de los puntos de vertimiento agua residual como son: cerrejón, cerra perro, Manzanillo y Cataluña)	Número	16	2019	EPEZ E.S.P.	12	Eliminación de 4 puntos de vertimiento agua residual como son: cerrejón, cerra perro, Manzanillo y Cataluña para un total de 10 puntos de vertimiento del PDAO adecuados	Disminucion						Se realiza la eliminación de los puntos de vertimiento agua residual como son: cerrejón, cerra perro, Manzanillo y Cataluña para un total de 10 puntos de vertimiento del PDAO adecuados	Numeros		16/10/2020	31/12/2020		Gerencia EPEZ E.S.P.	Sub gerente Monico y operativo			
2FADQARA VERDE Y SOSTENIBLE	Vivienda	Servicios públicos "Sembrar para la vida"	92	(Remoción de aguas residuales urbanas captadas en las lagunas de oxidación PTAR Zapa I 54.5% y PTAR Zapa II 33.80%)	m³/día de resi.	44%	2019	EPEZ E.S.P.	90%	Aumentar a 90% la recolección de aguas residuales urbanas captadas	Puesta en marcha de la EBAN o sistema de bombas de barandillas	4000309	Alcantarillados optimizados	252	400030905	Puesta en marcha de la EBAN o sistema de bombas de barandillas	Número	0	2019	EPEZ E.S.P.	1	Puesta en marcha de la EBAN o sistema de bombas de barandillas	Incremento	0				\$ 0.00			Se realizó la puesta en marcha de la EBAN de barandillas con el fin de eliminar el vertimiento a la fuente río Guayabo	Numeros	0	16/10/2021	31/12/2021		Gerencia EPEZ E.S.P.	Sub gerente Monico	
2FADQARA VERDE Y SOSTENIBLE	Vivienda	Servicios públicos "Sembrar para la vida"	92	(Remoción de aguas residuales urbanas captadas en las lagunas de oxidación PTAR Zapa I 54.5% y PTAR Zapa II 33.80%)	m³/día de resi.	44%	2019	EPEZ E.S.P.	90%	Aumentar a 90% la recolección de aguas residuales urbanas captadas	Construcción colector e interceptor ubicado en la calle 7 entre carrera 12 y 25 para un total de 17	4000318	Alcantarillados construidos	253	400031804	Colecciones instaladas (Construcción colector e interceptor ubicado en la calle 7 entre carrera 12 y 25)	Número	16	2019	EPEZ E.S.P.	12	Construcción de un colector e interceptor ubicado en la calle 7 entre carrera 12 y 25 para un total de 17	Incremento	0						Se construyó un colector e interceptor de la calle 7 entre carreras 12 y 25 para un total de 17 metros cuadrados de aguas pluviales y residuales y dirigidas a la PTAR ZAPA II	Numeros	0	16/10/2020	31/12/2020		Gerencia EPEZ E.S.P.	Sub gerente Monico		
2FADQARA VERDE Y SOSTENIBLE	Vivienda	Servicios públicos "Sembrar para la vida"	92	(Remoción de aguas residuales urbanas captadas en las lagunas de oxidación PTAR Zapa I 54.5% y PTAR Zapa II 33.80%)	m³/día de resi.	44%	2019	EPEZ E.S.P.	90%	Aumentar a 90% la recolección de aguas residuales urbanas captadas	Plan maestro de alcantarillado	4000314	Servicio de Alcantarillado	254	400031401	Plan maestro de alcantarillado	Porcentaje	0	2019	EPEZ E.S.P.	3%	Ejecución de un 3% del plan maestro de alcantarillado	Incremento	0%			\$ 0.00			Se realizó la ejecución del porcentaje de avance planteado en la meta de plan de desarrollo 3% del plan maestro de alcantarillado sanitario y pluvial con el fin de planear los estratagias, programas, proyectos y metas que permitan garantizar el servicio de alcantarillado pluvial y sanitario para la ciudad	Porcentajes	0%	16/10/2020	31/12/2021		Gerencia EPEZ E.S.P.	Sub gerente Monico		
2FADQARA VERDE Y SOSTENIBLE	Vivienda	Servicios públicos "Sembrar para la vida"	92	(Remoción de aguas residuales urbanas captadas en las lagunas de oxidación PTAR Zapa I 54.5% y PTAR Zapa II 33.80%)	m³/día de resi.	44%	2019	EPEZ E.S.P.	90%	Aumentar a 90% la recolección de aguas residuales urbanas captadas	Consultoría plan maestro de alcantarillado	4000314	Servicio de Alcantarillado	255	400031402	Consultoría plan maestro de alcantarillado	Porcentaje	0	2019	EPEZ E.S.P.	100%	Ejecución del 100% de la consultoría plan maestro de alcantarillado	Incremento	75.0%			#####	\$ 1,520,000.000.00	Se avanza la consultoría del plan maestro de alcantarillado sanitario y pluvial con el fin de planear las estratagias, programas, proyectos y metas que permitan garantizar al servicio de alcantarillado pluvial y sanitario para la ciudad	Porcentajes	75.0%	0,1	16/10/2021	31/12/2023	\$ 1,520,000.000	\$ 0.00	Gerencia EPEZ E.S.P.	Sub gerente Monico	
2FADQARA VERDE Y SOSTENIBLE	Vivienda	Servicios públicos "Sembrar para la vida"	92	(Remoción de aguas residuales urbanas captadas en las lagunas de oxidación PTAR Zapa I 54.5% y PTAR Zapa II 33.80%)	m³/día de resi.	44%	2019	EPEZ E.S.P.	90%	Aumentar a 90% la recolección de aguas residuales urbanas captadas	Estudios e diseños para la adecuación hidráulica de las fuentes artesa y Amateadero	4000362	Estudios de pre inversión e inversión	256	400036201	Estudio realizado para la adecuación hidráulica de las fuentes artesa y Amateadero	Número	0	2019	EPEZ E.S.P.	1	Realizar un estudio de la adecuación hidráulica de las fuentes artesa y Amateadero	Incremento	0			\$ 0.00			se realizó los Estudios e diseños de la adecuación hidráulica de las fuentes artesa y Amateadero, con lo fin de recuperar el cauce de dichas fuentes.	Numeros	0	16/10/2020	31/12/2020		Gerencia EPEZ E.S.P.	Sub gerente Monico		
2FADQARA VERDE Y SOSTENIBLE	Vivienda	Servicios públicos "Sembrar para la vida"	92	(Remoción de aguas residuales urbanas captadas en las lagunas de oxidación PTAR Zapa I 54.5% y PTAR Zapa II 33.80%)	m³/día de resi.	44%	2019	EPEZ E.S.P.	90%	Aumentar a 90% la recolección de aguas residuales urbanas captadas	Adecuación hidráulica 1000 mts fuente artesa y 1500 mts fuente Amateadero	4000314	Servicio de Alcantarillado	257	400031403	Adecuación hidráulica de las fuentes artesa y Amateadero	Metros	0	2019	EPEZ E.S.P.	2000	Realizar la adecuación hidráulica 1000 mts fuente artesa y 1500 mts fuente Amateadero	Incremento	2000			\$ 0.00	#####	\$ 1,552,376,758.00	Se avanza la adecuación de la adecuación hidráulica de las fuentes artesa y Amateadero, con lo fin de recuperar el cauce de dichas fuentes.	Numeros	2000	16/10/202	31/12/2023	\$ 1,552,376,758	\$ 0.00	Gerencia EPEZ E.S.P.	Sub gerente Monico	
2FADQARA VERDE Y SOSTENIBLE	Vivienda	Servicios públicos "Sembrar para la vida"	91	Suscripciones con acceso a una estación de alcantarillado	Número	40138	2019	EPEZ E.S.P.	47138	Aumentar a 47138 la cobertura de alcantarillado	Red de alcantarillado construida (Iniciación. Red de Alcantarillado Sanitario y Pluvial) Plantel 1500 mts	4000318	Alcantarillados construidos	260	400031803	Red de alcantarillado construida (Iniciación. Red de Alcantarillado Sanitario y Pluvial) Plantel 1500 mts	Activos lineal	146301.32	2019	EPEZ E.S.P.	149803.32	Aumentar a 149803.32 metros lineales de red de alcantarillado sanitario y pluvial	Incremento	0			\$ 0.00			Se instaló 2000 mts de red de alcantarillado residual y 1500 mts de red de alcantarillado pluvial estas actividades fueron como apoyo para la cobertura de las redes de alcantarillado y mejoración de las redes construidas.	Numeros lineal	0	16/10/2020	31/12/2020		Gerencia EPEZ E.S.P.	Sub gerente Monico		
2FADQARA VERDE Y SOSTENIBLE	Vivienda	Servicios públicos "Sembrar para la vida"	91	Suscripciones con acceso a una estación de alcantarillado	Número	40138	2019	EPEZ E.S.P.	47138	Aumentar a 47138 la cobertura de alcantarillado	Red de alcantarillado construida (Iniciación. Red de Alcantarillado Sanitario y Pluvial) Plantel 1500 mts	4000318	Alcantarillados construidos	261	400031808	Red de inspección de alcantarillado construida desde la laguna de oxidación PTAR Zapa I hasta la nueva PTAR Zapa II	Activos lineal	0	2019	EPEZ E.S.P.	1100	Instalación 1100 metros lineales de red de inspección de alcantarillado sanitario desde la laguna de oxidación PTAR Zapa I hasta la nueva PTAR Zapa II	Incremento	1100			\$ 0.00	\$ 1,500,000.000.00	Se encuentra a espera de la entrega del proyecto PTAR Zapa II, debido al proceso en curso por mejoramiento, para avanzar en la instalación de 1100 mts de red inspección (desde la laguna de oxidación PTAR Zapa I hasta la nueva PTAR Zapa II) con el fin de mejorar la cobertura de las redes de alcantarillado y mejor de funcionamiento la laguna de oxidación PTAR Zapa I	Metros lineal	1100	16/10/2023	31/12/2023	\$ 1,500,000.000	Gerencia EPEZ E.S.P.	Sub gerente Monico			
2FADQARA VERDE Y SOSTENIBLE	Vivienda	Servicios públicos "Sembrar para la vida"	94	Residuos sólidos municipales aprovechados (orgánicos y material aprovechable)	medidas al a	703.66	2019	EPEZ E.S.P.	803.66	Aumentar a 803.66 toneladas al año entre residuos orgánicos y material aprovechable	Aumentar la recolección de los residuos orgánicos	4000310	Servicio de Aseo	262	400031000	Suscripciones con acceso al servicio de aseo	Número	40323	2019	EPEZ E.S.P.	47323	Aumentar a 47323 suscripciones para el servicio aseo urbano	Incremento	2358			\$ 27,914,285.71		\$ 27,914,285.71	Se aumento la cobertura de aseo tras la incorporación de nuevas urbanizaciones "Tierras San Jose, Con Alibon, Capat, ANT" y por lo tanto se suscribió a la EPEZ EISP	Numeros	2358	3362	16/10/2020	31/12/2023	\$ 27,914,288	\$ 39,769,757.66	Gerencia EPEZ E.S.P.	Subgerencia comitad
2FADQARA VERDE Y SOSTENIBLE	Vivienda	Servicios públicos "Sembrar para la vida"	94	Residuos sólidos municipales aprovechados (orgánicos y material aprovechable)	medidas al a	703.66	2019	EPEZ E.S.P.	803.66	Aumentar a 803.66 toneladas al año entre residuos orgánicos y material aprovechable	Construcción planta de aprovechamiento de residuos orgánicos	4000310	Servicio de Aseo	263	400031001	Construcción planta de aprovechamiento de residuos orgánicos	Número	0	2019	EPEZ E.S.P.	1	Construcción de la planta de aprovechamiento de residuos orgánicos	Incremento	1.00			\$ 300,000.000.00			Se estudia la viabilidad para iniciar el proyecto y gestionarlo	Numeros	1.00	16/10/2023	31/12/2023	\$ 300,000.000	Gerencia EPEZ E.S.P.	Sub gerente Monico		
2FADQARA VERDE Y SOSTENIBLE	Vivienda	Servicios públicos "Sembrar para la vida"	94	Residuos sólidos municipales aprovechados (orgánicos y material aprovechable)	medidas al a	703.66	2019	EPEZ E.S.P.	803.66	Aumentar a 803.66 toneladas al año entre residuos orgánicos y material aprovechable	Ampliar la cobertura de recolección de residuos orgánicos	4000310	Servicio de Aseo	264	400031002	Aumentar la cobertura de recolección de residuos orgánicos	Barriles	34	2019	EPEZ E.S.P.	40	Aumentar a 40 barriles de recolección de residuos orgánicos	Incremento	0			\$ 0.00			Se cumplió la cobertura actual de recolección de residuos orgánicos de 34 a 40 barriles con el fin de realizar una disposición adecuada de los residuos	Numeros	0	16/10/2021	31/12/2020		Gerencia EPEZ E.S.P.	Sub gerente Monico		
2FADQARA VERDE Y SOSTENIBLE	Vivienda	Servicios públicos "Sembrar para la vida"	94	Residuos sólidos municipales aprovechados (orgánicos y material aprovechable)	medidas al a	703.66	2019	EPEZ E.S.P.	803.66	Aumentar a 803.66 toneladas al año entre residuos orgánicos y material aprovechable	Reposición de 4 vehículos de recolección de residuos sólidos	4000310	Servicio de Aseo	265	400031003	Reposición vehículos de recolección de residuos sólidos	Número	10	2019	EPEZ E.S.P.	10	Mantener la flota de vehículos de recolección de residuos sólidos por medio de la reposición de vehículos que salen de operación y fin de mantener la metodología de recolección actual	Mantenimiento	4			\$ 0.00	\$ 1,000,000.000.00	De momento se mantienen los 4 flotas de vehículos en operación en un entrego de 10 vehículos a reposición	Numeros	4	16/10/2023	31/12/2023	\$ 1,000,000.000	Gerencia EPEZ E.S.P.	Sub gerente Monico			

[illegible]